MUNICÍPIO DE SILVEIRÂNIA
ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRÂNIA		SEINFRA	
OBRA: RESTANTE DO CALÇAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO NA RUA FRANCISCA XAVIER CABRINI ALVES FERREIRA		DATA: 05/07/24	FOLHA 01/01
LOCAL: RUA PROFESSORA FRANCISCA XAVIER CABRINI ALVES FERREIRA, S/N, CENTRO, SILVEIRÂNIA	FORMA DE EXECUÇÃO:	BDI SEM DESONERAÇÃO	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: MINAS GERAIS, REGIÃO LESTE, AGOSTO DE 2023.	( ) DIRETA	BDI=24,90%	1,2490
PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 MÊS	(x) INDIRETA		ISS 2%
RESTANTE DO CALÇAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO NA RUA FRANCISCA XAVIER CABRINI ALVES FERREIRA			
SUBLEITO	Físico %	2,58%	**2,58%**
	Financeiro	R$ 1.445,28	R$ 1.445,28
MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (RUA E CANTEIRO)	Físico %	7,55%	**7,55%**
	Financeiro	R$ 4.230,80	R$ 4.230,80
SARJETA	Físico %	11,10%	**11,10%**
	Financeiro	R$ 6.218,99	R$ 6.218,99
CALÇAMENTO	Físico %	59,51%	**59,51%**
	Financeiro	R$ 33.351,20	R$ 33.351,20
PAISAGISMO	Físico %	14,72%	**14,72%**
	Financeiro	R$ 8.248,42	R$ 8.248,42
ACESSIBILIDADE	Físico %	4,54%	**4,54%**
	Financeiro	R$ 2.545,72	R$ 2.545,72
TOTAL	**Físico %**	**100,00%**	**100,00%**
	Financeiro	**R$ 56.040,42**	**R$ 56.040,42**

_____

ASSINATURA DO ENGENHEIRO(A) RESPONSÁVEL
ÁLVARO ANTÔNIO GATTO
CREA MG 38926/D

Silveirânia, 05 de julho de 2024.