CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Silveirânia	Calçamento em Ruas do Município	Calçamento em Ruas do Município de Silveirânia/MG

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/25	2 02/25	3 03/25	4 04/25	5 05/25	6 06/25	7 07/25	8 08/25	9 09/25	10 10/25	11 11/25	12 12/25
1.	**CALÇAMENTO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE**	**777.274,11**	% Período:	44,40%	44,18%	11,43%									
1.1.	Administração local	13.560,96	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%									
1.2.	Canteiro de obra	3.003,51	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%									
1.3.	Serviços Preliminares	1.689,93	% Período:	100,00%											
1.4.	Calçamento	675.720,41	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.	Construção de Sarjeta e Grelhas para Boca d	83.299,30	% Período:			100,00%									

Total: R$ 777.274,11

		1 01/25	2 02/25	3 03/25	4 04/25	5 05/25	6 06/25	7 07/25	8 08/25	9 09/25	10 10/25	11 11/25	12 12/25
Período:	%:	44,40%	44,18%	11,43%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	345.073,10	343.380,22	88.820,79									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**345.073,10**	**343.380,22**	**88.820,79**									
Acumulado:	%:	44,40%	88,57%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	345.073,10	688.453,32	777.274,11									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**345.073,10**	**688.453,32**	**777.274,11**									

Silveirânia / MG
Local

terça-feira, 3 de dezembro de 2024
Data

POLYANA CAMPOS DE FREITAS LAMAS:08846814673

Assinado de forma digital por POLYANA CAMPOS DE FREITAS LAMAS:08846814673
Dados: 2024.12.03 16:39:11 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Engª Polyana Campos de Freitas Lamas
CREA/CAU: 252104/D-MG
ART/RRT: MG20243537964