FRAGA MARQUES
Soluções em Engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRÂNIA - MG
SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

ANEXO II

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRÂNIA
OBRA/SERVIÇO: DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS E PÚBLICOS (CLASSE II A), DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS E LEGISLÇÃO AMBIENTAL PERTINENTE
LOCAL: SILVEIRÂNIA/MG
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI MG - 06/2025 E COPASA 06/2025

FORMA DE EXECUÇÃO:		ISS	BDI 1	BDI 2
(x)	INDIRETA	3,00%	26,88%	20,93%
( )	DIRETA			

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA HIDROMETRAÇÃO														
1	SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Físico %	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		Financeiro	R$ 134.808,00	R$ 11.234,00	R$ 11.234,00	R$ 11.234,00	R$ 11.234,00	R$ 11.234,00	R$ 11.234,00	R$ 11.234,00	R$ 11.234,00	R$ 11.234,00	R$ 11.234,00	R$ 11.234,00	R$ 11.234,00
TOTAL		Período	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			R$ 134.808,00	R$ 11.234,00	R$ 11.234,00	R$ 11.234,00	R$ 11.234,00	R$ 11.234,00	R$ 11.234,00	R$ 11.234,00	R$ 11.234,00	R$ 11.234,00	R$ 11.234,00	R$ 11.234,00	R$ 11.234,00
		Acumulado	100%	8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,97%	83,30%	91,63%	100,00%
			R$ 134.808,00	R$ 11.234,00	R$ 22.468,00	R$ 33.702,00	R$ 44.936,00	R$ 56.170,00	R$ 67.404,00	R$ 78.638,00	R$ 89.872,00	R$ 101.106,00	R$ 112.340,00	R$ 123.574,00	R$ 134.808,00

Jorge Celio Fraga Godinho
CREA: RJ 2014140455/D
Engenheiro Civil

JÚLIO CESAR GOMES GROSSI
PREFEITO MUNICIPAL