MUNICÍPIO DE SILVEIRÂNIA - MG
Secretaria de Obras Públicas
Superintendência de Apoio a Infra-estrutura Municipal
Diretoria de Prestação de Contas

# ANEXO V

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVERÂNIA/MG** | | **MODELO DE FINANCIAMENTO: RECURSO PRÓPRIO** | |
| **OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA** | | **LOCAL: SÍTIO PALMITAL, SILVERÂNIA/MG** | **DATA:** |
| **VALOR DE PROJETO:** | **R$ 70.984,85** | **PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 MÊS.** | **OUTUBRO/2025** |

| ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | **SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA** | | | |
| **1** | **1.1** | **SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS** | Físico % | **1,28%** | **100,00%** |
| | | | Financeiro | R$ 908,67 | R$ 908,67 |
| **2** | **1.2** | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | Físico % | **7,60%** | **100,00%** |
| | | | Financeiro | R$ 5.391,31 | R$ 5.391,31 |
| **3** | **1.3** | **CAPTAÇÃO - POÇO SÍTIO PALMITAL** | Físico % | **13,07%** | **100,00%** |
| | | | Financeiro | R$ 9.279,79 | R$ 9.279,79 |
| **4** | **1.4** | **REDE HIDRÁULICA** | Físico % | **76,68%** | **100,00%** |
| | | | Financeiro | R$ 54.428,08 | R$ 54.428,08 |
| **5** | **1.5** | **COMPLEMENTARES** | Físico % | **1,38%** | **100,00%** |
| | | | Financeiro | R$ 977,00 | R$ 977,00 |
| **TOTAL** | | | **Físico %** | **100,00%** | **100,00%** |
| | | | **Financeiro** | **R$ 70.984,85** | **R$ 70.984,85** |

JORGE CELIO FRAGA GODINHO:09487848657
Assinado de forma digital por JORGE CELIO FRAGA GODINHO:09487848657
Dados: 2025.10.21 10:33:10 -03'00'

Jorge Célio Fraga Godinho
CREA: RJ 2014140455/D
Engenheiro Civil

JULIO CESAR GOMES GROSSI:00389263699
Assinado de forma digital por JULIO CESAR GOMES GROSSI:00389263699
Dados: 2025.10.29 10:53:56 -03'00'

Júlio Grossi
Prefeito Municipal de Silveirânia