ANEXO IV

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO	CNPJ	FORMA DE EXECUÇÃO		BDI 1	ART	FOLHA Nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRÂNIA/MG	**17.744.558/0001-84**	**DIRETA ( )**	**INDIRETA (X)**	**28,64%**	**MG20253701423**	**04 DE 05**

OBJETO (OBRA/SERVIÇO)	LOCAL DA OBRA (ENDEREÇO/MUNICÍPIO/ESTADO	BASE DE PREÇO (REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA)
ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA REQUALIFICAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO	**DIVERSAS LOCALIDADES, SILVEIRÂNIA/MG**	**SETOP MG LESTE 10/25 (DESONERADO)**

ITEM	ETAPAS	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL DAS ETAPAS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	REDE ELÉTRICA	Físico (%)	100,00%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		Financeiro (R$)	R$ 2.612.092,39	R$ 217.848,50	R$ 217.848,50	R$ 217.848,50	R$ 217.848,50	R$ 217.587,30	R$ 217.587,30	R$ 217.587,30	R$ 217.587,30	R$ 217.587,30	R$ 217.587,30	R$ 217.587,30	R$ 217.587,30
TOTAL GERAL		Físico (%)	100,00%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		Financeiro (R$)	R$ 2.612.092,39	R$ 217.848,50	R$ 217.848,50	R$ 217.848,50	R$ 217.848,50	R$ 217.587,30	R$ 217.587,30	R$ 217.587,30	R$ 217.587,30	R$ 217.587,30	R$ 217.587,30	R$ 217.587,30	R$ 217.587,30

PROPRIETÁRIO

_____

JULIO GROSSI
PREFEITO MUNICIPAL DE SILVEIRÂNIA/MG

PROPRIETÁRIO

_____

JORGE CÉLIO FRAGA GODINHO
CREA RJ: 2014140455/D

OBSERVAÇÕES

LOCAL E DATA

SILVEIRÂNIA/MG, 02 DE MARÇO DE 2026