MUNICÍPIO DE SILVEIRÂNIA
ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
LICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRÂNIA							
OBRA: PARQUE INDUSTRIAL			FORMA DE EXECUÇÃO:			FOLHA: 01/01	DATA: 22/05/2024
LOCAL: TERRENO NA RODOVIA MARTINHO GOMES, PRÓXIMO A ENTRADA DA CIDADE - DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SILVEIRÂNIA/MG			( ) DIRETA (X) INDIRETA			BDI SEM DESONERAÇÃO	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI MG 03/24- SEINFRA MG 08/23 - SUDECAP 10/23 - SICRO 01/24						BDI= 1,2160	1,2160
PRAZO	4 MESES						ISS: 2%

PARQUE INDUSTRIAL							
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**MÊS 01**	**MÊS 02**	**MÊS 03**	**MÊS 04**	**TOTAL**
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	0,09%	100,00%				100,00%
		R$ 1.679,90	R$ 1.679,90				R$ 19.061,71
2	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	57,91%			50,00%	50,00%	100,00%
		R$ 1.036.221,60			R$ 518.110,80	R$ 518.110,80	R$ 1.036.221,60
3	**DRENAGEM PLUVIAL**	32,08%	50,00%	50,00%			100,00%
		R$ 574.050,70	R$ 287.025,35	R$ 287.025,35			R$ 574.050,70
4	**POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA**	9,92%	100,00%				100,00%
		R$ 177.513,44	R$ 177.513,44				R$ 177.513,44
	TOTAL	**100,00%**	**26,05%**	**16,04%**	**28,95%**	**28,95%**	**100,00%**
		R$ 1.789.465,64	**R$ 466.218,70**	**R$ 287.025,35**	**R$ 518.110,80**	**R$ 518.110,80**	**R$ 1.789.465,64**

SERGIO LUIZ DE CARVALHO:23670002634

Assinado de forma digital por SERGIO LUIZ DE CARVALHO:23670002634
Dados: 2024.05.22 13:32:39 -03'00'

Silveirânia, 22 de maio de 2024

SERGIO LUIZ DE CARVALHO
Engenheiro Civil - CREA MG 38929/D